UNIONE EUROPEA
FESR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 – ☎ 091/6260510 –
Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec:
paic8ap007@pec.istruzione.itSito web:
http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/

****

Oggetto: Lavori di riconfigurazione funzionale degli spazi antistanti la palestra e del lato est di villa Gallidoro a Palermo nell'ambito dell'Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" dell'O.T. 10 del POFESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; "Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative" secondo il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020.

CUP: D75F21002180002
CIG: ZBB354CF6A
Codice operazione Caronte: SI_1_29191

IMPRESA: Edilizia Seidita srl	
CONTRATTO: Prot.2065 del 21/03/2023	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 30.745,45
RIBASSO D'ASTA 8%	€ 28.285,81
IMPORTO LAVORI AL NETTO	€ 27.055,99
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.229,82
IMPORTO CONTRATTO	€ 28.285,81

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 5 del Regolamento approvato con D.M. 49/2018)

PREMESSO

- Che con Contratto del 21/03/2023 i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Edilizia

Seidita srl con sede legale in Palermo, via Felice n°12/D- P.I. 05411920829;

- Che con nota prot. 2368 del 30/03/2023 il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori;
- Che per le vie brevi è stato convocato l'appaltatore il quale ha dato la propria disponibilità per la data odierna;

VISTO art. 5 del Regolamento approvato con D.M. 49/2018

L'anno duemilaventitre il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile in Palermo, presso il giardino di villa Gallidoro a Palermo, oggetto dei lavori, si sono ritrovati:

- Arch. Daniela Bandiera, Direttore dei Lavori;
- Dott.ssa Valentina Carmina Responsabile unico del Procedimento;
- Sig. Riccardo Seidita nato a Palermo il 02/11/1964 ed ivi residente in Via Antigone, 99 nella qualità di legale rappresentante della ditta Edilizia Seidita Srl con sede in Palermo in Via Felice n.12/D C.F./Partita IVA 05411920829;

Il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi ai sensi dell'art. art. 5 del Regolamento approvato con D.M. 49/2018.

Alla presenza continua di tutti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha illustrato lo svolgimento dell'iter tecnico dei lavori da eseguirsi previsti in progetto ed ha indicato espressamente gli interventi da eseguire;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali e fornito i dovuti chiarimenti.
- ha indicato le aree, i locali, l'ubicazione delle cave e delle discariche ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori;
- dichiara che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori;
- ha fornito tutte le spiegazioni richieste e necessarie per la piena e completa comprensione dei lavori da eseguire;

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dall' art. 9 del C.S.A. è di giorni 60 (sessanta) consecutivi, decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 26 (ventisei) del mese di Giugno 2023.

Il Sig. Riccardo Seidita, nella qualità summenzionata, fornito già di una copia dei documenti progettuali allegati al contratto nonché del capitolato speciale, dichiara di essere

perfettamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori di che trattasi e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Si fa obbligo all'impresa di produrre, prima del concreto inizio dei lavori:

- il Piano operativo di sicurezza (POS) tenendo conto della presenza degli altri due cantieri all'interno della villa;
- Nomina, munita della sottoscritta accettazione del Direttore di Cantiere dell'impresa con gli estremi sia anagrafici che di tempestiva reperibilità (domicilio e numeri telefonici), nominato con le funzioni ed i compiti di Preposto per l'assunzione degli obblighi previsti dall'art.19 e dei disposti dell'art. 37, comma. 7 del D.Lg.vo 81/2008.

Entro e non oltre giorni 10 dalla odierna data la seguente documentazione:

- lista dei mezzi di trasporto, completa dei relativi numeri di targa e libretti di circolazione, che verranno utilizzati;
- Documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
- Elenco lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lg.vo 81/2008;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali fomiti ai lavoratori;
- Dichiarazione resa da ciascun operaio attestante di avere avuto consegnati i D.P.I previsti dai piani di sicurezza e che gli stessi sono stati presi in consegna dopo averne accertata l'idoneità per misura alla propria persona e per qualità e funzionalità, e che gli stessi risultano sufficienti in relazione alle mansioni e alle lavorazioni da dovere espletare;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del citato decreto;
- copia del tesserino di ciascun lavoratore (previsto dal decreto 81/2008) come modlificato dall'art 5 della legge 13 agosto 2010 n.136 ("Antimafia");
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il presente atto, in doppio esemplare, viene redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione e senza eccezioni di sorta.

Una copia di detto verbale viene trattenuto dalla Dott.ssa Valentina Carmina Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascia, copia all' esecutore.

Il Rappresentante legale dell'impresa appaltatrice

Sig. Riccardo Seidita

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Daniela Bandiera

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Dott. Arch.
DANIELA
BANDIERA
N° 3421

ILRESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Valentina Carmina